

**ГРАФИК плановых отключений электроэнергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах  
электросетевого хозяйства АО ЮТЭК-Пыть-Ях в отношении потребителей в многоквартирных и жилых домах МО г.Пыть-Ях  
на 03.08.2022**

<b>Наименование электроустановки и вид работ</b>	<b>Населенный пункт /СНТ, микрорайон/</b>	<b>Адрес дома /улица, номер дома/</b>	<b>Дата начала перерыва энергоснабжен ия /дд.мм.гг</b>	<b>Время начала перерыва энергоснабжен ия /чч.мм/</b>	<b>Дата окончания перерыва энергоснабжен ия /дд.мм.гг</b>	<b>Время окончания перерыва энергоснабжен ия /чч.мм/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
ТП-6/0,4 3-19 С-0,4-1 Т-1 ТР, проф. измерения	3 мкр. Кедровый	Ул. Магистральная ж/д 50	03.08.2022	9:00:00	03.08.2022	12:00
ТП-6/0,4 3-19 С-0,4-2 Т-2 ТР, проф. измерения	3 мкр. Кедровый	Ул. Магистральная ж/д 50	03.08.2022	13:00:00	03.08.2022	17:00
ВЛ-0,4 10-4-1-4 оп. 7 монтаж КЛ-0,4 на опоре	10 мкр. Мамонтово	НКИ, МУП АТП, Спортзал УБР	03.08.2022	9:00:00	03.08.2022	12:00
ВЛ-0,4 9-3-3-3 оп.4 Восточная 60 подключение абонента	9 мкр. Черёмушки	Ул. Восточная	03.08.2022	9:00:00	03.08.2022	12:00
ВЛ-0,4 9-2-3-1 оп.6 Роз 13 отключение абонента	9 мкр. Черёмушки	Ул. Роз	03.08.2022	9:00:00	03.08.2022	12:00
ВЛ-0,4 9-14-2-1 оп.2-1 Рыбачья 9 подключение абонента	9 мкр. Черёмушки	Ул. Рыбачья	03.08.2022	9:00:00	03.08.2022	12:00
ВЛ-0,4 31-1-01 оп.10-18 демонтаж светильников	СНТ Таёжный	Ул. 5	03.08.2022	13:00:00	03.08.2022	17:00